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Beispiel aus Vorlesung Schubkegel

Projekt-Kontrolle (Strukturen)

Projektkontrolle

Fortschritt

A

Status

Trend
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Reporting

Controlling
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Abweichungen

A 4

Zielsetzung

Malnahmen

y

Inhalt
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BBR - Burgerforum Bauen Radolfzell

Beispiel aus Vorlesung Schubkegel

Projekt-Kontrolle (Prozesse)

IST-Ergebnisse

SOLL-Ergebnisse

IST-Termine SOLL-Termine

IST-Kosten SOLL-Kosten
Auswertung MaRnahmen- ~ Plan-
Soll-Ist-Vergleich Liste Anderungen
Trendanalyse (l) D

Entscheidung bei
Abweichungen

Dokumentation M
Protokolle

Berichtswesen
(Statusberichte)

Reporting

www.BBR-Radolfzell.de
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BBR - Burgerforum Bauen Radolfzell

Beispiel aus Vorlesung Schubkegel

Monitoring (Status)

v

Ergebnisse / Meilensteine

A 4

Projektfortschritt

A\ 4

Qualitatsstufe

Y
A 4

Termin-Status SOLL-IST

v

Interne / Externe Kosten

Y
A 4

Kosten-Status Budgets-Status

A 4

Ressourcenverbrauch

v

Personal / Maschinen

A 4

Kapazitats-Status

v

Auslastung / Uberlastung

v

Budget-Verbrauch

Y

Trendanalyse

v

Earned-Value
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BBR - Burgerforum Bauen Radolfzell

Beispiel aus Vorlesung Schubkegel

Reporting

Projektbericht

www.BBR-Radolfzell.de

\ 4

Adressat

R Internes Berichtswesen
(LA, Projekt)

A\ 4

,|Externes Berichtswesen
(Unternehmen, Rechnungslegung)

\ 4

Zielsetzung

Information / Dokumentation

A 4

Planung / Entscheidungsbedarf

s Warnung
(offene Punkte, neue Risiken)

\ 4

Inhalt

A 4

Akkumulationsgrad
(Fazit, Uberblick, ,Ampel,
Gesamtbericht, Detailbericht)

Y

Zeitbezug
(zyklisch, bedarfsorientiert,
ereignisorientiert)

J|Form
(Dokument / Prasentation / Intranet)
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BBR - Burgerforum Bauen Radolfzell

Beispiel aus Vorlesung Schubkegel

MaRnahmen / Konsequenzen

Abweichung

www.BBR-Radolfzell.de

MaRnahmen Konsequenzen
; Hoherer
\é(::[s;l;ggg —> Koordinations-
Aufwand
Reduzierung \ Time-Boxing
Umfang / Qualitat Quality-Boxing
Feinere Granularitat \ Hohere Kosten
Mehr Release-Stufen (optisch besser)
Extremfall l Neu-Planung Neu-Planung

Umfang / Qualitat

Neue Baselines

Neue Baselines
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BBR - Burgerforum Bauen Radolfzell
Beispiel aus Vorlesung Schubkegel

Zusammensetzung Lenkungsausschuss (LA)
* Projektubergreifend

Projektrelevante Stakeholder

Projektleiter

|

i
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BBR - Burgerforum Bauen Radolfzell

Beispiel Iteratives Vorgehen

Burgerbeteiligung (lteratives Vorgehen)

Version 4

Information
(Veranstaltungen
Im Milchwerk)

Version 3

Aktion
Abstimmung

Version 2

Version 1

Kooperation
(Experten- und
Burgerbeteiligung)

Konsultation
(Burgerbefragung)
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